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Stratégie d’acquisition de bassins temporaires 2023
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Contexte

Retour d’expérience 2022

• Des collectivités globalement satisfaites (6 sur 7 repartent)

• Des solutions moins agiles que prévues (pas de reprise en main par les CT)

• Environ 2000 licences sur les différents sites

• Un processus d’acquisition/subvention/mise à disposition fastidieux

Une convention 2022-2024 avec l’ANS

• 50 bassins d’ici 2024

• 11 bassins acquis en 2022

• 15 à 20 bassins à acquérir en 2023

Perspectives 2023

• De nouveaux modèles de bassin à l’étude avec éventuellement de nouveaux
prestataires

• De nouveaux territoires ciblés (Outre-mer, zones rurales…)

• Un modèle économique consolidé
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Projet de déploiement 2023

Redéployer les 11 bassins acquis en 2022

• 25 k€ HT environ de frais de montage/démontage/stockage

• Un seul prestataire de montage/démontage possible : Europ Event

• Collectivités de l’an dernier priorisées

Diversifier l’offre en bassins

• Retour des bassins souples pour que les collectivités puissent reprendre en
main la logistique d’installation (Outre-mer notamment)

• Réflexions pour proposer des bassins plus grands pouvant dépanner des
associations faisant face à des fermetures/réhabilitations de piscines

• Probablement plusieurs prestataires selon le type de bassin retenu

Sécuriser le montage juridique et économique

• Appel d’offres : mise en place d’accords-cadres avec 2 à 3 prestataires,
labellisation de plusieurs solutions puis passage de commande selon demande

• Convention avec les collectivités : pour contractualiser une contrepartie
financière (25-30 k€ sauf grands bassins), assurer le matériel, engager dans
une politique de licenciation
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Calendrier de travail 2023

Finalisation de l’accord-cadre avec les prestataires d’ici mi-février : AO
lancé, dialogue qui s’ouvre avec Europ Event, WeeLoc, Colors Prod.

Mobilisation des collectivités, clubs et Ligues jusqu’à mi-mars

Avril 2023 : sécurisation des subventions ANS, signature des
conventions avec les collectivités/clubs/Ligues, passage des commandes
auprès des prestataires

Été 2023 : accompagnement possible dans la mise en œuvre,
l’animation la communication
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Les freins rencontrés

Le délai de la prise de décision

La localisation: Valras-Plage

Les couts d’installations et de fonctionnement (Alban)

La qualité du terrain (Alban et Montpellier)
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Lesopportunités

50 bassins mobiles pour la FFN

7 à ce jour implantés en France

4 à 6 équipements mobiles s

r l’OCCITANIE en 2023 (si on trouve les lieux)

Equipements qui pourront être stockés sur place

Possibilité d’acquisition  par la collectivité

Engagements pour fin février

Impact 2023

La mise à disposition de MNS par la Ligue Occitanie de Natation 

en 2024
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Merci pour votre attention
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